


**ANEJO Nº 3:  
PLAN DE OBRA**

PLAN DE OBRA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE ACCESOS DE LA CIUDAD AL POLIGONO 25 EN ALCALÁ DE HENARES.



MESES	1	2	3
UNIDADES DE OBRA			
DEMOLICIONES	████████████████████	████████████████████	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	████████████████████	████████████████████	
PAVIMENTACIONES	████████████████████	████████████████████	████████████████████
SANEAMIENTO		████████████████████	
ELECTRICIDAD		████████████████████	
CERRAMIENTOS	████████████████████		████████████████████
SEÑALIZACION			████████████████████
VALORACION MES	176.224,67	195.505,40	149.269,93
VALORACION ACUMULADA	176.224,67	371.730,07	521.000,00
Alcalá de Henares, julio 2.018			